



**Dodatok č. 1**  
**K zmluva o dielo zo dňa 20.09.2012**  
**podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov**

**Objednávateľ:**

**Názov: Obec Brestov**

**Sídlo:** Obecný úrad Brestov, Brestov č. 99, 082 05 Šarišské Bohdanovce

**Zastúpený:** Jozef Šoltés - starosta

**IČO:** 00326844

**DIČ:** 2021225393

**Bankové spojenie:** VÚB a.s. Prešov

**Číslo účtu:** 16521572/0200

**Telefón:** 051 / 778 11 18

**E-mail:** ocubrestov@msprofi.sk

a

**Zhotoviteľ:**

**Názov: STAVBY MOSTOV SLOVAKIA, a.s.**

**Sídlo:** Janka Kráľa 11/231, 974 01 Banská Bystrica

**IČO:** 35 727 951

**DIČ:** 20202668173

**V zastúpení:** Milan Svoboda, predseda predstavenstva  
Ing. Martin Krchnák, člen predstavenstva

**Osoby jednat'**

**vo veciach zmluvných:** Ing. Martin Pajer

**vo veciach technických:** Ing. Jiří Fuks

**Bankové spojenie:** Československá obchodná banka, a.s. (ČSOB)

**Číslo účtu:** 4004883742/7500

**Telefón:** 048/414 26 22

**Čl. 1. Preambula**

1. Zmluvné strany medzi sebou uzavreli dňa 20.09.2012 zmluvu o dielo, predmetom ktorej bol záväzok zhotoviteľa zhotoviť dielo: „**Protipovodňová ochrana potoka Brestov**“ a záväzok objednávateľa zaplatiť za toto dielo dohodnutú cenu (ďalej aj „zmluva o dielo“).
2. Zmluvné strany o dielo sa v zmysle článku III bod 3 zmluvy o dielo dohodli na uzatvorení dodatku k zmluve o dielo v nasledovnom znení.:

**Čl. 3. Cena**

*Pôvodné znenie článku 3 bodu 2 zmluvy o dielo*

2. Cena za zhotovenie diela podľa čl. 1. činí:

cena spolu bez DPH za stavebné práce	611 003,70 €
DPH 20 %	122 200,74 €

**Cena spolu vrátane DPH** **733 204,44 €**

*Sa nahrádza novým znením:*

2. Cena za zhotovenie diela podľa čl. 1. čini:
- |                                      |                     |
|--------------------------------------|---------------------|
| cena spolu bez DPH za stavebné práce | 823.860,60 €        |
| DPH 20 %                             | 164.772,12 €        |
| <b>Cena spolu vrátane DPH</b>        | <b>988.632,72 €</b> |

Cena diela je vypočítaná na základe rozpočtu, ktorý je prílohou tohto dodatku, ako príloha č. 1, a ktorý sa tiež stáva prílohou zmluvy o dielo.

*Ostatné body článku zostávajú nezmenené.*

#### Čl. 4. Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo ostávajú týmto dodatkom nedotknuté a v platnosti v takom znení, v akom sú uvedené v zmluve o dielo.
2. Zmluvné strany si tento dodatok prečítali a prehlasujú, že s obsahom tohto dodatku súhlasia, tento dodatok považujú za určitý a zrozumiteľný, čo potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.
3. Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami.
4. Tento dodatok je vyhotovený v piatich vyhotoveniach. Každá zo zmluvných strán obdrží po dvoch jeho vyhotoveniach. Tento dodatok tvorí pevnú súčasť zmluvy.

Príloha č. 1 - rozpočet

V Brestove, dňa: *24.10.2013*

Za objednávateľa:



Obec Brestov  
Jozef Šoltés  
Starosta

V Banskej Bystrici, dňa: 22.10.2013

Za zhotoviteľa:



Milan Svoboda  
predseda predstavenstva  
riaditeľ  
STAVBY MOSTOV SLOVAKIA, a.s.



Ing. Martin Krchnák  
člen predstavenstva  
finančno správny námestník  
STAVBY MOSTOV SLOVAKIA, a.s.



STAVBY MOSTOV SLOVAKIA, a.s.  
Janka Kráľa 11/231  
004 01 Banská Bystrica

IČO: 35727951  
IČ DPH: SK2020268173