

Dodatok č. 1
ku Zmluve o dielo č.1 zo dňa 21.08.2017
uzatvorená podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.
v znení neskorších predpisov

na zhotovenie stavebných prác pre naplnenie cieľa projektu:
„Brestov - Rekonštrukcia vodovodu“

Zmluvné strany

| | | |
|------------------------|---|---|
| 1. Objednávateľ | | Obec Brestov Brestov 99 082 05 Šarišské Bohdanovce |
| Zastúpená | : | Jozef Šoltés, starosta obce |
| Bankové spojenie | : | Prima banka Slovensko, a.s. |
| číslo účtu | : | 571747001/5600 |
| IBAN | : | SK05 5600 0000 0005 7174 7001 |
| IČO | : | 00 326 844 |
| DIČ | : | 20 21 225 393 |
| IČ DPH | : | Neplatca DPH |
| | | a |
| 2. Zhotoviteľ | | IMASS, s.r.o. Zlatobanska 5/A 080 01 Prešov |
| Zastúpená | : | Lazur Stanislav - konateľ |
| Bankové spojenie | : | UniCredit Bank SK |
| číslo účtu | : | 662022700011111 |
| IBAN | : | SK50 1111 0000 0066 2022 7000 |
| IČO | : | 36 484 822 |
| DIČ | : | 2020015228 |
| IČ DPH | : | SK2020015228 |

Zmluvné strany sa na základe Dodatku č. 2 k Zmluve o NFP dohodli na uzatvorení Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 21.08.2017 v tomto znení.

Z pôvodného znenia:

Čl. 1
Predmet zmluvy o dielo

1.1 Predmetom zmluvy je realizácia stavebných prác v súlade s projektom „Brestov – rekonštrukcia vodovodu“ na pozemkoch parc. č. 755, 1602/2,1615/1 v katastrálnom území Brestov, uvedených v stavebnom povolení 4184/2003/1965/VO-Ba zo dňa 21.12.2003, ktorú vykoná zhotoviteľ podľa tejto zmluvy a podľa požiadaviek objednávateľa a za tým účelom vykoná pre objednávateľa stavebné práce v zmysle svojej ponuky zo dňa: 04.02.2016 ako víťaz verejnej súťaže a zaväzuje sa vykonať dielo a dodať ho objednávateľovi v termíne dohodnutom v zmluve na základe realizačnej projektovej dokumentácie predloženej objednávateľom a v súlade s predloženou cenovou ponukou, v ktorej sú uvedené množstvá a jednotkové ceny. Zhotoviteľ pred podpisom zmluvy prevzal projektovú dokumentáciu (ďalej len „projektová dokumentácia“) a túto projektovú dokumentáciu preveril s riadnou odbornou starostlivosťou

dodávateľa predmetu diela podľa tejto zmluvy, a potvrdzuje, že podľa tejto projektovej dokumentácie je predmet zmluvy vykonateľný (berúc do úvahy okolnosti ku dňu podpisu tejto zmluvy).

- 1.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať objednávateľovi dielo – stavebné práce zahŕňajúce protipovodňové opatrenia podľa technického nákresu, ktorý je súčasťou zmluvy o dielo a objednávateľ sa zaväzuje toto dielo od dodávateľa prevziať. Ide o:

SO06: Vodovodná rozvodná sieť, potrubie „2“, „2-4“

Zhotoviteľ sa zaväzuje poveriť vykonaním diela (alebo časti diela) inú osobu len s predchádzajúcim písomným súhlasom objednávateľa, avšak zodpovedá za neho tak, akoby ho zhotovil na vlastné náklady a preberá na seba celé nebezpečenstvo a zodpovednosť.

Čl. 2

Cena za dielo

- 2.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy podľa Čl. 1 tejto zmluvy vyjadruje cenovú úroveň v čase predloženia návrhu zmluvy o dielo a je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so Zákonom NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, Vyhláškou MF SR č. 87/1996 Z. z. ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a je doložená dodávateľom predloženou cenovou ponukou, ktorá tvorí neoddeliteľnú prílohu k tejto zmluve.

Zmluvné strany sa dohodli, že cena za dodanie tovaru je navrhovaná cena bez DPH v EUR 88 909,04, navrhovaná cena vrátane DPH v EUR 106 690,84, cena slovom v EUR s DPH jednošesťtisícšesťstodevätidesiat eur, 84 eurocentov.

Čl. 3

Čas dodania diela

- 3.1 Lehota dodania predmetu zmluvy v obsahu a rozsahu podľa Čl. 1.: najneskôr do 30.06.2018.

Na nové znenie:

Čl. 1

Predmet zmluvy o dielo

- 1.1 Predmetom zmluvy je realizácia stavebných prác v súlade s projektom „Brestov – rekonštrukcia vodovodu“ na pozemkoch parc. č. 755, 1602/2, 1615/1, 1613, 1614, 1598/5 v katastrálnom území Brestov, uvedených v stavebnom povolení 4184/2003/1965/VO-Ba zo dňa 21.12.2003, ktorú vykoná zhotoviteľ podľa tejto zmluvy a podľa požiadaviek objednávateľa a za tým účelom vykoná pre objednávateľa stavebné práce v zmysle svojej ponuky zo dňa: 04.02.2016 ako víťaz verejnej súťaže a zaväzuje sa vykonať dielo a dodať ho objednávateľovi v termíne dohodnutom v zmluve na základe realizačnej projektovej dokumentácie predloženej objednávateľom a v súlade s predloženou cenovou ponukou, v ktorej sú uvedené množstvá a jednotkové ceny. Zhotoviteľ pred podpisom zmluvy prevzal projektovú dokumentáciu (ďalej len „projektová dokumentácia“) a túto projektovú dokumentáciu preveril s riadnou odbornou starostlivosťou dodávateľa predmetu diela podľa tejto zmluvy, a potvrdzuje, že podľa tejto projektovej dokumentácie je predmet zmluvy vykonateľný (berúc do úvahy okolnosti ku dňu podpisu tejto zmluvy).

- 1.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať objednávateľovi dielo – stavebné práce zahŕňajúce protipovodňové opatrenia podľa technického nákresu, ktorý je súčasťou zmluvy o dielo a objednávateľ sa zaväzuje toto dielo od dodávateľa prevziať. Ide o:

SO06: Vodovodná rozvodná sieť, potrubie „1“, „2“, „2-4“

Zhotoviteľ sa zaväzuje poveriť vykonaním diela (alebo časti diela) inú osobu len s predchádzajúcim písomným súhlasom objednávateľa, avšak zodpovedá za neho tak, akoby ho zhotovil na vlastné náklady a preberá na seba celé nebezpečenstvo a zodpovednosť.

Čl. 2

Cena za dielo

- 2.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy podľa Čl. 1 tejto zmluvy vyjadruje cenovú úroveň v čase predloženia návrhu zmluvy o dielo a je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so Zákonom NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, Vyhláškou MF SR č. 87/1996 Z. z. ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a je doložená dodávateľom predloženou cenovou ponukou, ktorá tvorí neoddeliteľnú prílohu k tejto zmluve.

Zmluvné strany sa dohodli, že cena za dodanie tovaru je navrhovaná cena bez DPH v EUR 88 422,28, navrhovaná cena vrátane DPH v EUR 106 106,74, cena slovom v EUR s DPH jednošesťtisícstošesť eur, 74 eurocentov.

Čl. 3
Čas dodania diela

3.1 Lehota dodania predmetu zmluvy v obsahu a rozsahu podľa Čl. 1.: najneskôr do 30.09.2018.

Súčasťou Dodatku č. 1. je aj opravený rozpočet bez DPH

Ostatné ustanovenia zmluvy sa nemenia a ostávajú v platnosti.

Tento dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpisu tohto dodatku č. 1 oboma zmluvnými stranami a účinnosť v deň po dni zverejnenia, po kontrole riadiacim orgánom, na webovej stránke Obce Brestov.

V Brestove, dňa: 25.06.2018

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

.....
Obec Brestov

.....
IMASS, s.r.o.