ZMLUVA O DIELO

je uzavretd podla a § 536 a nasl. Obchodného zdkonnika v zneni neskorsich zmien a doplnkov, a zakona
¢. 25/2006 Z.z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich zmien a

Objednavatel:
Sidlo:

Statutarny zastupca:
ICO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:
Swift kéd:

IBAN:

Zhotovitel:

Sidlo:

Zapisany v:

19440/V

Zastlpena:

Osoba opravnena rokovat
vo veciach zmluvnych
vo veciach technickych
I€o:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:
Cislo uctu:

IBAN:

doplnkov

Obec Brestov

Brestov 99, 082 05 Brestov
Jozef Soltés, starosta obce

00326844
2021225393
Neplatca DPH

Prima banka Slovensko, a.s.

KOMASK2X

SKO05 5600 0000 0005 7174 7001

STAVPOT, s.r.0.

Masiarska 140, 044 15 Nizna Mysla

Obchodny register Okresného stidu Kosice I, oddiel: Sro, vlozka ¢.

Emil Doro - konatel

Emil Doro - konatel
Emil Doro - konatel
36746525
2022333313
SK2022333313

Slovenska sporitelfia, a.s.

0447641728/0900

SK10 0900 0000 0004 4764 1728

Odmnoa of = 4N



Preambula

Zhotovitel je ispednym uchddzaéom verejnej sutaze — Stavebné prace — ,Hasi¢ska zbrojnica
Brestov — stavebné Upravy a nadstavba“.

Podkladom na uzatvorenie tejto zmluvy o dielo je vysledok verejnej sutaze.

I
Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy je zdvazok Zhotovitela riadne avéas vykonat dielo (stavbu) stavebné
upravy a nadstavbu hasi¢skej zbrojnice v obci Brestov podla Projektovej dokumentacie
a vykazu vymer a taktieZ zdvazok Zhotovitela dodat Objedndvatelovi vSetky s tym suvisiace
doklady, tykajuce sa realizécie diela ajeho kvality, predovietkym doklady potrebné
k uspesnému kolaudaénému konaniu stavby.

Zhotovitel sa zavazuje realizovat pre Objedndvatela predmet Zmluvy podla podmienok
dohodnutych v tejto Zmluve, a to v mnoZstve a cenach uvedenych v tejto Zmluve.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu obozndmil s rozsahom a povahou predmetu
Zmluvy, Ze st mu zname technické a kvalitativne podmienky k jeho realizacii, a Ze disponuje
s takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su k realizécii diela potrebné.

Tato zmluva je uzavreta jej podpisom oboma zmluvnymi stranami.

1.
Cena za dielo a platobné podmienky

Zmluvné strany sa dohodli, Ze cena za dielo je stanovena dohodou na zdklade vysledku
verejného obstardvania a v zmysle zdkona NR SR ¢.18/1996 Z.z. o cendach, v zneni neskorsich
pravnych predpisov a predstavuje bez DPH 38 197,17 € , DPH predstavuje sumu 7 639,43 € a
cena predmetu zmluvy s DPH, ktord sa objedndvatel zavdzuje zhotovitefovi uhradit
predstavuje sumu 45 836,60 €. Zmluvné strany prehlasuji, Ze takto stanovend cena je
zdvazna pre obidve zmluvné strany. V tejto cene st zahrnuté a zohladnené vietky vynaloZené
naklady zhotovitela priamo stvisiace s realizaciou projektu. Cena je kone¢néa a nie je moiné
ju menit.

Objednavatel je povinny za vykonanie a prevzatie diela zaplatit zhotovitelovi dohodnutd

cenu. . e
. T

Fakturovat je mozné aj jednotlivo za realizované stavebné prace, v mesacnych intervaloch,
po ich protokoldrnom prebrati objednavatelom.

Zhotovitel vystavi faktdru za vykonané stavebné prace. Splatnost faktiry je do 60
kalendarnych dni odo dia dorucenia faktdry objednavatelovi a to po protokolarnom prevzati
stavebnych prac. Sucastou faktury bude obojstranne potvrdeny doklad o vykonani prac vo
forme protokolu.

Preddavok na realizaciu stavebnych prac zo strany Objednavatela poskytovany nebude.

V pripade, Ze fakttra nebude obsahovat vSetky naleZitosti dafnového dokladu v zmysle
platnych pravnych predpisov, alebo k nej nebudl prilozené doklady dohodnuté zmluvnymi
stranami, je objedndvatel oprdvneny tuto vratit zhotovitefovi na doplnenie. V takomto
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pripade zatne novéd lehota splatnosti plynut po doruéeni opravenej alebo doplnenej faktiry
Objednavatelovi. Faktira musi obsahovat aj Identifikdtor Ziadosti o NFP a ndzov projektu. Ak
predavajlci neuvedie vo faktire ktorykolvek poZadovany Udaj je to dévod na vratenie
faktury bez jej uhradenia a bez nasledkov z omeskania. Nova lehota splatnosti zatne plynut
aZ po preukazatefnom doruéeni novej faktury do sidla Objednavatefa.

Zhotovitel sa zavdzuje, Ze bude bez naroku na Uroky z omeskania reSpektovat podmienky
poskytovania finanénych prostriedkov Objednévatelovi (prijimatefovi NFP) systémom
dohodnutym v zmysle zmluvy o poskytnuti NFP,

.
Cas a miesto plnenia

Miesto plnenia je uvedené v Projektovej dokumentacii.

Zhotovitel sa zavazuje zrealizovat predmet obstardvania do 180 kalenddrnych dni od
prevzatia staveniska.

Casovy harmonogram vypracovany zhotovitelom v rdmci verejného obstaravania bude do 10
dni od G&innosti zmluvy Zhotovitefom aktualizovany a po vzdjomnom odsihlaseni oboma
zmluvnymi stranami bude tvorit prilohu €. 2 tejto zmluvy.

DodrZiavanie terminu podfa bodov 2 a 3 tohto ¢lanku Zmluvy je podmienené poskytnutim
sacinnosti Objednavatela.

V pripade, ze zhotovitel me$kda s poskytnutim plneni podlfa tejto Zmluvy z ddvodov
nie na strane Objednavatela, resp. nie z dévodov vy33ej moci, ma Objedndvatel pravo Ziadat
nahradu Skody, prifom Zmluva zostdva v platnosti. Objedndvatel uréi Zhotovitelovi
primerany, dodatocny &as plnenia Zmluvy a vyhlasi, Ze po pripadnom bezvyslednom uplynuti
tejto lehoty uplatni sankcie.

V pripade ak pocas realizacie diela dojde k udalostiam, ktoré znemoZnia vykonat dielo
v stilade s technickou spravou, projektovou dokumentdciou a cenovou ponukou je Zhotovitel
povinny préace na diele zastavit a na tieto skuto¢nosti pisomne upozornit objednavatefa hned’
ako ich zistil. Objednavatel je povinny do desiatich pracovnych dni rozhodnut o spdsobe
dalsieho postupu pri vykonavani diela.

A
PRAVA A POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN

Uzavretim tejto Zmluvy Zmluvné strany prejavuji svoju volu vzajomne spolupracovat
pri realizécii predmetu Zmluvy v stlade s niZSie uvedenymi podmienkami pricom sa zavézuja
poskytnut si vzajomnu stcinnost nevyhnutnt pre riadne plnenie tejto Zmluvy.

Prava a povinnosti Objednavatela

a) Objednévatel je opravneny kontrolovat plnenie predmetu Zmluvy v kazdom stupni jeho
realizacie. Ak pri kontrole zisti, Ze Zhotovitel poru3uje svoje povinnosti, ma pravo Ziadat,
aby Zhotovitel odstranil vady vzniknuté vadnou realizaciou predmetu Zmluvy a dalej ho




zhotovoval riadne. V pripade, Ze Zhotovitel v primeranej, pisomne Zmluvnymi stranami
odsuhlasenej dobe, nespini svoju povinnost, ma Objednévatel pravo odstupit od Zmluvy.

b) Objednavatel je povinny bezodkladne informovat Zhotovitela o okolnostiach, resp.
prekdaZkach, ktoré mézu branit Zhotovitelovi riadne plnit predmet Zmiuvy.

c) Objednavatel je tieZ povinny informovat Zhotovitela sdostatoénym predstihom
o technickych ainych problémoch, ktoré brania realizovat predmet Zmluvy
v planovanom termine.

d) Objednavatel je povinny uhradit cenu dohodnutt v €l. I1., bod 1.

e) Zmeny oproti sprievodnej a technickej sprave, projektovej dokumentacii a prilozenému
rozpoltu médze nariadit len Objednavatel a to pisomnou formou.

3. Prava a povinnosti Zhotovitela

a) Zhotovitel je povinny na vlastné naklady zabezpecit ¢innost potrebnu na zabezpecenie
predmetu Zmluvy.

b) Zhotovitel uvddza zoznam svojich subdodévatelov spolu s predmetom subdoddvky a
podielom na celkovej realizacii Diela v Prilohe €. 5 tejto Zmluvy. Ak Dodavatel zmeni
subdodavatela pocas trvania Zmluvy, je povinny najneskér v den, ktory predchadza dnu,
v ktorom ma zmena subdodavatela nastat, oznamit Objedndvatelovi zmenu
subdodavatela a v tomto oznameni uviest min. nasledovné:

e podiel zakazky, ktory ma v imysle zadat subdodavatelovi, ktorého sa tyka ndvrh na
zmenu,

e navrhovaného subdoddvatela,

e predmety subdodavok,

e doklady preukazujice, ¥e subdodavatel, ktorého sa tyka ndvrh na zmenu spifia
podmienky podla § 32 ods. 1 zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o
zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov”.

V pripade porudenia povinnosti doddvatela tykajlicej sa zmeny subdodavatelov sa toto

porusenie povazuje za podstatné porusenia zmluvy a Objednavatel ma préavo:

e odstupit od zmluvy

e ma ndrok na zmluvnl pokutu vo vySke 1% z hodnoty diela bez DPH za kaidé

porusenie povinnosti uvedenych v tomto bode (a to aj opakovane)”.

c) Zhotovitel je povinny uzavriet poistenie zodpovednosti za $kodu platné pocas realizacie
projektu do 10 dni od podpisu Zmluvy. Vy3ka poistenia je minimalne v hodnote ceny
projektu s DPH podfa bodu I1.1 Zmluvy.

d) Zhotovitel pri realizacii predmetu zmluvy je povinny dodrZiavat predpisy a opatrenia na
zabezpecenie bezpecfnosti a ochrany zdravia pri praci, na ochranu Zivotného prostredia,
ako aj protipoZiarne opatrenia, vyplyvajlce z povahy vykonavanej prace.

e) Zhotovitel bude viest od prevzatia staveniska aZ do protokoldrneho odovzdania stavby o
pracach a dodavkach, ktoré vykonava stavebny dennik a fotodokumentdciu prac. Do
tohto bude zapisovat podstatné udalosti, ktoré sa stali na stavénisku. Stavebny dennik
bude uloZeny u Stavbyvedtceho zhotovitela na stavbe. Do stavebného dennika je dalej
oprdvneny robit zdpisy zdstupca objedndvatela — Stavebny dozor a Autorsky dozor.
Cestou stavebného dennika nie je mozné menit rozsah, cenu a termin zhotovenia diela.
Zmluvné strany povaZuju stavebny dennik za informativny dokument stavby, z tohto
dévodu vznika Zhotovitelovi povinnost predkladat stavebny dennik Objednévatelovi a
taktieZ vznika Objednavatelovi povinnost reagovat pisomne formou zédpisov do
stavebného dennika na zapisy Zhotovitela.

f) Zhotovitel je povinny predloZit Stavebnému dozoru a Autorskému dozoru na schvélenie
vzorky materialov, vyrobkov, vybavenie a iné naleZitosti tvoriace predmet stavby, ktoré
nie su vyslovne $pecifikované v technickej sprave a projektovej dokumentacii ako aj na
poZiadanie Stavebného dozoru a Autorského dozoru nimi vyziadané vzorky materidlov,
vyrobkov a vybavenia.
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h)

i)

n)

0)

p)

q)

r)

Zhotovitel zodpovedd za vSetky Skody na stavbe, zariadeniach a pozemkoch, ako aj
vzniknutych tretim osobam a na veciach pri realizécii prac, ktoré vykondva Zhotovitel,
bez ohladu na to ¢i tieto boli vykondvané jeho zamestnancami alebo nim poverenymi 3.
osobami alebo jeho dodavatelmi. Zhotovitel sa zavazuje, ze akuikolvek nim spdsobend,
alebo zapritinend $kodu pri realizacii diela odstrani tak, Ze uvedie poskodenu ¢ast diela
do poévodného stavu, alebo zaplati nahradu Skody v plnej vyske. Nahradu 3kody je
Objednavatel opravneny jednostranne si odpocitat z ¢iastky fakturovanej Zhotovitelom.
Zhotovitel je povinny pocas realizécie Diela na vlastné nédklady zabezpecovat kontrolné
skusky pouZitych materidlov ako aj stavebnych ¢asti Diela podla STN. Materidly a
stavebné casti, ktoré nevyhoveli kvalitativnym skuskam Zhotovitel odstrani bezodkladne
na vlastné néklady. Preberacie skusky budd vykonavané v 100%-nom rozsahu
zhotovovaného Diela.

Zhotovitel' sa zavdzuje dodrZiavat vietky pokyny Objedndvatela a konat presne a
dosledne podlia jeho pokynov. Toto plati pre vSetky zalezitosti, ktoré sa dotykaju
vykonov Zhotovitela, bez ohfadu na to ¢i st v tejto zmluve uvedené alebo nie su.
Zhotovitel mdzZe na stavbe nasadit len personal, ktory ma poZadovanu kvalifikaciu, ktory
vykondva potrebné préace podla zmluvne dohodnutych podmienok a v primeranom &ase
a je dostatocne vybaveny vhodnymi bezporuchovymi pristrojmi.

Od zadatia svojich vykonov aZ po ich prevzatie Objednadvatefom zndSa zodpovednost za
ich ochranu Zhotovitel. V pripade poskodenia, straty, alebo zni¢enia uz vykonanych prac
a dodanych materidlov pred ich prevzatim, je Zhotovitel povinny ich bezodkladne
opravit, alebo nahradit na vlastné naklady tak, aby boli pri odovzdani a prevzati diela
v bezchybnom stave a v Gplnom sulade so zmluvnymi podmienkami a nariadeniami
Objednavatela.

V pripadoch, v ktorych sa déd nepochybne urcit pévodca $k6d na vykonanych préacach
zhotovitela, je Zhotovitel povinny ich bezodkladne opravit, alebo nahradit a vyuctovat
tym vzniknuté naklady pévodcovi $kod.

Vyzvy Zhotovitela na spolupdsobenie Objednavatela pri realizacii diela bude Zhotovitel
uplatiovat pisomne prostrednictvom stavebného dennika a vopred, v predstihu
najmenej 2 (dvoch) pracovnych dni.

Zhotovitel ma pravo vyvodzovat naroky z titulu prekdZzok na odovzdanom pracovisku pri
vykonavani diela len vtedy, ked =zabrafujice okolnosti ihned pisomne ozndmi
Objednavatelovi.

Ak je moZné, Zhotovitel po vzajomnej dohode s Objednévatelom zacne, pripadne ukonci
realizaciu diela predcasne.

Zhotovitel bude pri realizovani diela dodrZiavat zdvazné technické normy a dalsie platné
normy vztahujice sa na dodavku zmluvnych prac a materidlov, platné v Slovenskej
republike. Zhotovitel pouZije pre dielo len vyrobky, ktoré majd také vlastnosti, aby pocas
predpokladanej existencii stavby bola pri beinej Udribe zarucend poZadovana
mechanickd pevnost a stabilita, poZiarna bezpeénost, hygienické poZiadavky, ochrana
zdravia a Zivotného prostredia, bezpeénost pri uZivani, ochrana proti hluku a Gspora
energie, za o zodpoveda.

Zhotovitel sa tieZ zavazuje, Ze jeho pracovnici budu nosit ochranné pracovné pomaécky v
sulade s predpismi BOZP. V pripade zistenia nedostatku je Objednavatel opravneny
pozadovat zmluvnd pokutu a jej odpoéet vo faktire — dafiovom doklade za obdobie, v
ktorom bol zisteny nedostatok, 50,- € za kazdého pracovnika a kaZzdy nedostatok.
Stavebny dozor objedndvatela ma prdvo kedykolvek v pracovnej dobe vyzvat
pracovnikov zhotovitefa k uskuto¢neniu skusky na pritomnost alkoholu alebo inej
omamnej latky; v pripade pozitivneho vysledku resp. odmietnutia, ma pravo okamiite
vypovedat a trvale zakazat vstup na pracovisko dotknutému pracovnikovi zhotovitela.
Okrem toho md Objedndavatel pravo uplatnit si u Zhotovitela jednorazovi zmluvnu
pokutu vo vySke 300,- € za kaZdy pozitivny vysledok skisky, resp. odmietnutia podrobit

Qtrana B+ 1N



sa skuske. V pripade, Ze pracovnici zhotovitela pocas, resp. po pracovnej dobe na
stavenisku nedodrziavaju hygienické navyky a hrubo porusuja pravidld medzifudského
spravania sa, je Objednavatel v pripade zistenia takéhoto stavu opravneny poZadovat u
Zhotovitela jednorazovi zmluvnu pokutu vo vyske 300,- € za kazdé zistenie.

s) Stavebny dozor objedndvatela je opravneny dat pracovnikom zhotovitela prikaz prerusit
pracu, ak zodpovedny Stavbyveduci zhotovitela nie je dosiahnutelny a ak je ohrozena
bezpecnost uskutoéfiovanej stavby, Zivot alebo zdravie pracujlcich na stavbe, dielo nie
je vykonavané v pozadovanej kvalite alebo hrozia iné vazne Skody.

t) Zhotovitel sa zavdzuje, Ze jeho pracovnici budi nosit oblecenie zretelne oznaené
firemnou znackou, tak, aby mal Objednavatel prehlad o ludoch pohybujtcich sa v ramci
staveniska. Firemnym S$titkom neoznaceného pracovnika ma zdstupca objednavatela
pravo vykazat zo stavby.

u) Zhotovitel je povinny zG¢astiovat sa na kontrolnych dfioch zvolavanych
Objednavatelom, s Gcfastou Stavbyvediceho a ostatnych zastupcov Objednavatela
a Zhotovitela.

v) Po skonéeni prac na stavbe je Zhotovitel povinny Stavenisko vypratat, vycistit, upravit ho
na vlastné naklady do stavu podla pokynov Objedndvatela a to v lehote najneskdr do 10
dni od podpisania preberacieho protokolu resp. do 10 dni odo diia odstipenia od
zmluvy. Ak Zhotovitel tuto povinnost nesplni ani v dodatoc¢nej lehote uréenej
Objednavatelom, Objednavatel ma pravo nechat Stavenisko vypratat prostrednictvom
tretej osoby na naklady Zhotovitela, a na zmluvnu pokutu vo vy3ke 500,- € a to za kaZdy
aj zaCaty den omeskania. .

w) Ak posledny defi lehoty, uréeny pre plnenie povinnosti uvedenych vtejto zmluve
pripadne na sobotu, nedelu, alebo iny der pracovného volna alebo pracovného pokoja,
prestva sa povinnost na predchadzajtci pracovny deri.

x) Zhotovitel sa zavazuje predloZit elektronickl verziu podrobného rozpoétu (vo formate
MS Excel) ako aj predkladat v elektronickej verzii (vo formate MS Excel) kaZzdl zmenu
tohto podrobného rozpoctu, ku ktorej ddjde pocas realizacie predmetu zmluvy.

V.
Zaruka

Zarucna doba zacdina plynut diiom prevzatia diela bez vad a nedorobkov a trva 5 (slovom: pét)
rokov, svynimkou ¢asti diela, kde dodavatelia/zhotovitelia tychto &asti poskytuji kratSiu
zarutni  dobu. V  takychto pripadoch platia  zaruéné doby  poskytnuté
doddvatelmi/zhotovitelmi tychto Casti, najmenej viak 24 mesiacov. Zaruka na vSetky prvky
a technologické zariadenia sa poskytuje len za podmienky, Ze Objednavatel si spini povinnosti
vyplyvajice zo zaruénych listov, navodov na pouZitie, navodov na Gdribu a servis a/alebo
z prisluénych technickych $pecifikacii. o

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, Ze pocas zarucnej doby ma Objednavatel
pravo poZadovat a Zhotovitel povinnost odstranit vady diela na naklady Zhotovitela v lehote
dohodnutej s Objednavatelom, najneskér vsak do 7 (slovom: siedmich) kalendarnych dni odo
diia pisomnej reklamacie vady Objednavatelom Zhotovitelovi.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze ak Zhotovitel:

3.1 neodstranivady diela v dohodnutom termine podla bodu 2. tohto ¢lanku alebo;

3.2 nepristupi k odstrafiovaniu vad diela v termine poZzadovanom Objednavatelom, najneskér
véak do 3 (slovom: troch) kalendarnych dni alebo;

3.3 neodstrani vady Diela spravne;

Objednavatel je opravneny uplatfiovat u Zhotovitela naroky uvedené v bode 4 tohto ¢lanku.

V pripade, Ze nastane niektory z pripadov podla bodu 3 tohto &lanku, tak Objednavatel je
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opravneny:

4.1 pozadovat od Zhotovitela znizenie Ceny Diela alebo;

4.2 odstranit vady Diela sam a to na naklady Zhotovitela alebo;

4.3 zabezpecit odstranenie vad Diela prostrednictvom tretej osoby a to na néklady
Zhotovitela.

Préva Objedndvatela vyplyvajlice zo zaruky nie st tymto ustanovenim dotknuté.

Nahradu nédkladov podla bodov 3 a 4 tohto ¢lanku méZe Objednavatel vykonat vystavenim
faktary za vynaloZené naklady v zmysle bodov 3 a 4 tohto ¢lanku, pricom takato faktira je
splatnd do 10 (slovom: desiatich) kalendarnych dni od dorucenia Zhotovitelovi.

Zhotovitel zodpoveda za pripadné vady vykonanych préc diela v priebehu realizacie diela, ako
aj v zarucnej dobe. Zhotovitel nezodpoveda za vady diela spésobené chybnym zaobchddzanim
s dielom Objednavateflom po prevzati diela.

Objednavatel sa zavazuje, Ze reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne po jej zisteni, a to
pisomnou formou Zhotovitelovi.

Zarucna doba neplynie po dobu, po ktort Objedndvatel neméze dielo uzivat pre jeho vady, za
ktoré zodpoveda Zhotovitel. V pripade, Ze pri odstrafiovani vad doslo k vymene jednotlivych
asti za nové, tak pre nové ¢asti diela zacina plynut nové zaruéna doba.

VI.
Osobitné ustanovenia

Objednavatel preukazatelne vykona obhliadku a odovzdanie pracoviska Zhotovitelovi.
Preukazatelnost odovzdania pracoviska potvrdia obidve zmluvné strany formou protokolu.

Zhotovitel sa zavazuje splnit predmet zmluvy s potrebnou odbornou starostlivostou a na
vlastné riziko, zodpovedd za riadne plnenie predmetu zmluvy a pri jeho plneni je povinny
riadit sa ustanoveniami tejto zmluvy a platnymi vieobecno-zavaznymi predpismi a
technickymi normami.

Pri plneni predmetu zmluvy Zhotovitel zodpoveda za svoju bezpecnost a ochranu zdravia pri
praci, za svojich zamestnancov a svojich dodavatelov.

V pripade, Ze Zhotovitel nemdZe plnit zavazky zmluvy a ukoncenie realizacie stavebnych prac
podla €l. | je ohrozené, je povinny o tom neodkladne informovat Objednavatela.

Objednavatel je opravneny v priebehu vykonu préc zabezpecovat ich kontrolu.

Ak Objednavatel zisti, Ze Zhotovitel vykonava stavebné prdce . rozpore so svojimi
povinnostami, je Objedndvatel opravneny doZadovat sa toho, aby Zhotovitel odstranil
vzniknuté chyby. Objedndvatel pre Gcely vykonu kontroly podla predchadzajlicej vety
vstupuje na pracovisko Zhotovitela zasadne s jeho vedomim. O vysledku kontroly sa vyhotovi
zdpis, ktory tvori sti¢ast dokumentdcie k predmetu zmluvy.

Objednavatel je opravneny pri hrubom poruseni povinnosti Zhotovitel okamzite zastavit
vyvkon dodévania sluzby, nariadit Zhotovitelovi okamZité opustenie pracoviska, privolat
organy Cinné v trestnom konani, nadriadenych zadstupcov objednavatela, iné zloZzky $tatnych
organov (inSpektorat prace, Urad Zivotného prostredia a pod.), pisomne zachytit priebeh
porusenia vykonu dodania stavebnych prac, Ziadat pisomné stanovisko Zhotovitela
stavebnych prac pri porudeni jeho povinnosti vyplyvajicich mu z dohody, Zmluvy alebo
Prilohy €.2 - Harmonogram prac.

Zhotovitel' je povinny upozornit Objedndvatela bez zbytoéného odkladu na nevhodné
pokyny, dané mu Objednadvatelom na realizaciu stavebnych préc, taktiez ak pri realizacii




stavebnych préc zisti skryté prekaiky, znemoiZfiujice realizovanie stavebnych préc
dohodnutym spdsobom, je Zhotovitel povinny oznamit to bez zbyto¢ného odkladu
Objednavatelovi.

Ak Zhotovitel pocas plnenia predmetu zmluvy spdsobi viastnym pricinenim skodu na majetku
Objednavatela, pripadne iného susediaceho vlastnika, vzniknutt §kodu nahradi v pinej vyske.

Vil
Zmluvna pokuta

V pripade omeskania Zhotovitela s plnenim terminov uvedenych vtejto zmluve alebo
¢asovom Harmonograme prac alebo v pripade omeskania Zhotovitela s riadnym a véasnym
protokoldrnym odovzdanim diela ma Objednavatel pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo
vyske 500,- EUR za kaidy aj zacaty tyzdern omeskania.

Ak bude Zhotovitel v omeskani sriadnym a v&asnym odstrdanenim vdd a nedorocbkov
oznamenych Objedndvatelom pocas realizacie diela alebo uvedenych v protokole o
odovzdani a prevzati diela alebo zistenych v zdruénej dobe je Zhotovitel povinny zaplatit
Objednavatelovi zmluvnui pokutu vo vyske 100,- € za kaZdy aj zacaty deri omeskania aZ do
ich riadneho odstrdnenia, ato za kaZdu vadu samostatne, pokial ide o havarijny stav je
zmluvnd pokuta vo vyske 500,- € za kaidy aj zaCaty den omeskania aZi do riadneho
odstranenia havarijného stavu.

V pripade omeskania Objednavatela so splnenim svojho pefiainého zdvazku akéhokolvek
druhu o viac ako 90 dni, vyplyvajiceho ztejto zmluvy, ma zhotovitel prdvo na urok z
omeskania vo vyske 0,1% z dlhovanej Ciastky za kazdy deri omeskania.

Zmluvnymi pokutami dohodnutymi v tejto zmluve nie je dotknuty narok zmluvnych stran na
nahradu kody v plnom rozsahu, a to aj keby tato presahovala vysku zmluvnej pokuty.

Zmluvné strany vyhlasuji, Ze zmluvné pokuty dohodnuté v tejto zmluve povaZuju za
primerané.

VIIL.
Odstupenie od zmluvy

Objednavatel mbZe odstupit alebo Ciasto¢ne odstipit od tejto zmluvy o dielo alebo odobrat
Zhotovitelovi ¢ast prac a vykonov tvoriacich predmet tejto zmluvy-a nechat ich realizovat
tretimi osobami na naklady Zhotovitela bez ohladu ha jednotkové ceny uréené v Prilohe &. 1
z nasledovnych dévodov na strane Zhotovitela, ktoré sa povaZujui za podstatné porusenie
tejto zmluvy:
a. Ak Zhotovitel neoddvodnene neprevzal stavenisko alebo sa omeskdva s nastupom a
zafatim prac a dodavok podla tejto zmluvy o viac ako 10 (desat) dni.
b. Ak Zhotovitel nezhotovuje predmet plnenia v poZzadovanej kvalite a v stlade s touto
zmluvou
¢c. Ak Zhotovitel je vomeskani s plnenim terminov uvedenych v ¢asovom
Harmonograme préc o viac ako 10 (desat) dni.
d. Ak wvzhladom na hospodarsku situdciu alebo postup Zhotovitela je
nepravdepodobnég, Ze Zhotovitel' dodrZi terminy plnenia podla tejto zmluvy.
e. Ak bol na majetok Zhotovitela vyhlaseny konkurz alebo ak bol podany navrh na
vyhlasenie konkurzu alebo ak sa voci Zhotovitelovi vedie exekuéné konanie
f. Ak dochddza k zmenam pravnej formy Zhotovitela alebo ku zmene vlastnickych



vztahov Zhotovitela

2. V pripade odstlipenia Objednavatela od tejto zmluvy alebo v pripade odobratia ¢asti prac a
vykonov, tvoriacich predmet zmluvy v zmysle bodu 1. tohto €lanku zmluvy md Objednavatel
v dosledku podstatného porusenia tejto zmluvy Zhotovitelom narok na zaplatenie zmluvnej
pokuty vo vyske 10% z ceny diela bez DPH. Zhotovitel je dalej povinny nahradit Skodu a
preukézatelné zvyené naklady, ktoré vznikni Objednévatelovi predizenim lehoty realizacie
stavby a ndklady vzniknuté odstipenim alebo odobratim casti vykonov Zhotovitelovi a
naslednym zadanim realizicie diela inému Zhotovitelovi (bez ohladu na jednotkové ceny
zhotovitela) a preukdazatelhe zvy3ené naklady, ktoré vznikli Objedndvatelovi v suvislosti s
doterajSou ¢innostou Zhotovitela na stavbe a v dosledku odstrafiovania vad jeho plnenia.
Zmluvnou pokutou teda nie je dotknuty narok Objedndvatela na nahradu 3kody v plnom
rozsahu, a to aj keby tdto presahovala vysku zmluvnej pokuty.

IX.
Ochrana a zabezpeéenie dovernych informacii

zmluvna strana povinna pocas platnosti tejto Zmluvy a po dobu dvoch rokov po skonéeni
platnosti tejto zmluvy uchovévat a zabezpecovat utajenie a dévernost akychkolvek informécii
oznafenych za dbverné anebude takéto informacie reprodukovat ani poskytovat tretim
strandm bez predchadzajiceho pisomného sdhlasu druhej strany aani ich vyuZivat inym

. 1. Vsuvislosti sddvernymi informaciami spristupnenymi druhej zmluvnej strane je kaida
|
:
f
| sp6sobom, ako na naplnenie ucelu tejto Zmluvy.

X.
Kontrola

1. Zhotovitel je povinny strpiet vykon kontroly /auditu/ overovania suvisiaceho s dodanim
predmetu zdkazky ato kedykolvek pocas platnosti a ucinnosti predmetnej Zmluvy o
poskytnuti NFP vykonavany v stlade s prislusnymi pravnymi predpismi SR a EU opravnenymi
osobami, ktorymi su:

i. Prislusné ministerstvo zastUpené svojou agenttrou,

ii. Najvyssi kontrolny Urad SR, prislusna Sprava finan¢nej kontroly, Certifikacny organ a nimi
poverené osoby,

iii. Organ auditu, jeho spolupracujiice organy a nimi poverené osoby,

iv. Splnomocneni zastupcovia Eurdpskej Komisie a Eurdpskeho dvora ayditorov,

v. Osoby prizvané organmi uvedenymi v pism. i) aZ iv) v stlade s prislusnymi pravnymi
predpismi SR a ES,

a poskytnut im vietku potrebnu stcinnost.

2. Zhotovitel sa zavdzuje, e na zaklade poZiadavky Objednavatela v sulade s poZiadavkami
prisludnych riadiacich a kontrolnych organov predloZi Objednavatelovi akykolvek doklad
sQvisiaci s predmetom tejto zmluvy a poskytne akikolvek sicinnost pre dosiahnutie Uéelu
tejto zmluvy.

Xl.
Zaverecné ustanovenia

1. Neoddelitelnymi prilohami tejto zmluvy su:

Cbvmsmnm N = 4N



Priloha €. 1: Cenova a technicka Specifikacia ponukaného rieSenia - Vykaz vymer
Priloha €. 2: Harmonogram prac v éleneni na jednotlivé Cinnosti

Priloha €. 3: Projektova dokumentécia ( na CD/DVD a pod.)

Priloha €. 4: Elektronicka verzia rozpoétu projektu v MS Excel (na CD/DVD a pod.)
Priloha &. 5: Zoznam subdodavatel'ov

2. Zmluva sa uzatvara na dobu urditd, jej platnost skoné&i ukonéenim diela.

o

Zmeny a doplnky zmluvy méZu byt uskutocnené len formou pisomného dodatku uzavretého
na zdklade vzdjomnej dohody zmluvnych stran.

4. Obidve zmluvné strany sa zavazuju ohlasit vietky zmeny a doplinky tdajov, déleZitych pre
bezproblémové plnenie zmluvy, druhej zmluvnej strane.

5. Prava apovinnosti zmluvnych strén vyslovne neupravené touto zmluvou sa riadia
ustanoveniami Obchodného zdkonnika zdkon 513/1991 Zb. v zneni neskordich predpisov
a ostatnych vieobecne zdvaznych pravnych predpisov platnych v Slovenskej republike.
Pripadné spory a nedorozumenia, ktoré vzniknd zo zmluvy, sa budl zmluvné strany snazit
rie$it predovietkym formou dohody, ktord musi mat pisomnu formu av pripade, Ze sa
zmluvné strany nedohodnd, budd sa riadit slovenskym pravnym poriadkom a vSetky spory
z tejto zmluvy budd rie$ené prisludnymi slovenskymi sadmi.

o,

V pripade zmeny obchodného mena, ndzvu, sidla, pravnej formy, Statutarnych organov alebo
i spdsobu ich konania za zmluvnu stranu, bankového spojenia a isla Uc¢tu, oznami strana,
ktorej sa niektord zuvedenych zmien tyka, pisomnou formou tuto skutoc¢nost druhej
zmluvnej strane ato bez zbytoéného odkladu, inak povinnd zmluvna strana zodpovedd za
vietky $kody z toho vyplyvajuce alebo naklady, ktoré v tejto suvislosti musela vynaloZit druha
zmluvna strana.

T

Prava a povinnosti z tejto zmluvy prechdadzaju aj na pravnych nastupcov zmluvnych stran.

o

Této zmluva je vyhotovend v Styroch rovnopisoch ako origindl. Zhotovitel obdrii dva
rovnopisy.

9. Zmluvné strany prehlasuji, Ze zmluva bola uzatvorend slobodne, vdine, bez skutkového
alebo pravneho omylu, nie v tiesni alebo za napadne nevyhodnych podmienok.

10. Zmluva bola pred podpisanim nahlas precitand, vysvetlend a zmluvné strany na znak toho, Ze
tejto zmluve porozumeli a na znak slobodnej vole tuto viastnoruéne podpisali.

za Zhotovitela za Objednavatela
v Brestove diia 8.7.2020m v Brestove dna 8.7.2020
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KRYCI LIST ROZPOCTU

Nazov stavby Brestov-hasi€ska zbrojnica JKSO
Nazov objektu Brestov - hasi¢ska zbrojnica ECO
Miesto
ICo IC DPH
Objednavatel Obec Brestov 00326844 2021225393
Projektant
Zhotovitel Stavpot s.r.o. 36746525 SK2022333313
Spracoval
Rozpotet Eislo Dia CPV
8.7.2020 CPA
Merné a ucelové jednotky
Pocet Naklady / 1 m.j.} Potet Naklady / 1 m.j. ’ Poget Naklady / 1 m.j.
0 000 | 0 000 | | 0,00
Rozpoctové naklady \EUR
| |
A |Zakladné rozp. naklady B ‘Doplnkové naklady C VedrajSie rozpottové naklady
1 |HSV | Dodavky 1544144 |8 !Préc:a nedtas | 0,00 134628 l 1 0,00
2 |Montaz 8750,22 | 9 |Bez pevnej podl. 0,00 14iProjektové prace ! l 0,00
3 |PSV  |Dodavky 6 507,41 10  Kultarna pamiatka 0,00 |15 StaZené podmienky l ‘ 0,00
—_— — - SE—— | -
Montaz ' 749810 |1 0,00 |16|Vplyv prostredia 0,00
1 ki — e ')
""" Dodavky 0,00 ' 17|Iné VRN 0,00
6 Montéz 0,00 18|VRN z rozpottu 0,00
7 |ZRN (r. 1-8) 38 197,17 |12 DN (r. 8-11) 19|VRN (r. 13-18) 0,00
20|HZS ‘ 0,00 [24.Kompl. &innost 0,00 |22|Ostatné naklady 0,00
L =
Projektant \\ D ‘Celkové naklady
: 23|8u-éet 7,12, 19-22 38 197,17
Déumapodpis Setiatea , “_ﬁ \_ 24 DPF 20,00 %2 38197,17 7 639,43
Objednavatel = 1
g'l 25 Cena s DPH (r. 23-24) 45 836,60
A/ A \
= 2ol Lz |eripotty a odpotty
/ P — Pripocty a odpo
Détum a podpi% _//(«‘)Z Ve |Pediatka
" " T T P = 1 | |
Zhotovitel STAVPOT, s.i Yodavky zadavatela 0,00
‘ Masiarska 14( - ==
044 15 Nizna My poldiE 00 A
. DU- O™ s
Datum a podpis !Petj:%%a:iﬁueszs e DPH: S [hodnenie + - 0,00




REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba: Brestov-hasicska zbrojnica
Objekt: Brestov - hasiéska zbrojnica

Objednavatel: Obec Brestov

Zhotovitel: Stavpot s.r.o. Spracoval:
Miesto: Déatum: 8.7.2020
Kéd Popis Dodavka Montaz Cena celkom
HSV Prace a dodavky HSV 9 734,83 7 101,49 16 836,32
3 Zvislé a kompletné konstrukcie 2 209,36 790,54 2 999,90
4 Vodorovné konstrukcie 7 463,52 3 425,56 10 889,08
9 Ostatné konstrukcie a prace-buranie 61,95 2 885,39 2 947,34
PSV Prace a dodavky PSV 12 214,02 9 146,83 21 360,85
712 Izolacie striech, povlakové krytiny 138,46 187,44 325,90
725 Zdravotechnika - zariad'ovacie predmety 569,76 54,97 624,73
762 Konstrukcie tesarske 1 856,08 i 2 201,56 4 057,64
763 Konstrukcie - drevostavby 791,27 1277,57 2 068,84
764 Konstrukcie klampiarske 2452,45 2 974,23 5426,68
765 Konstrukcie - krytiny tvrdé 1917,86 1 637,95 3 555,81
766 Konstrukcie stolarske 4 488,14 813,11 5301,25
Celkom 21 948,85 16 248,32 38 197,17

STAVPOT, s.r.0.
Masiarska 140
044 15 Nizna Mysla]
ICO: 36746525 |C DOH: S050m e
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ROZPOCET

Stavba: Brestov-hasi¢ska zbrojnica
Objekt: Brestov - hasi¢ska zbrojnica

Objednavatel: Obec Brestov

Zhotovitel: Stavpot s.r.o. Spracoval:
Miesto: Datum: 8.7.2020
. . o : Mnozstvo Cena
C. | Kod polozky Popis MJ St jednotkova Cena celkom
HSV Prace a dodavky HSV 16 836,32
3 Zvislé a kompletné konstrukcie 2 999,90
Murivo nosné (m3) z tvarnic PORFIX hr. 300 mm P2-440 HL,
1 311275652 na MVC a lepidlo PORFIX (300x250x500) m3 8,355 162,34 1 356,35
Priecky z tvarmic PORFIX hr. 100 mm P2-500 hladkych, na
2 1342273100 MVC a lepidlo PORFIX (100x250x500) m2 18,146 21,51 390,32
Priecky z tvarnic PORFIX hr. 150 mm P2-500 hladkych, na
3 |342273150 MVC a lepidlo PORFIX (150x250x500) m2 42,860 29,24 1253,23
4 Vodorovné konstrukcie 10 889,08
4 1411321414.8 Beton stropov doskovych a tramovych, Zelezovy tr. C 25/30 |m3 7,290 115,53 842,21
5 |5953340945 PORFIX Stropny nosnik, di?ka 7800 mm ks 21,000 76,12 1 598,52
6 |5953340938 PORFIX Stropny nosnik, dizka 6400 mm ks 1,000 66,49 66,49
7 |5953340924 PORFIX Stropny nosnik, dizka 3600 mm ks 15,000 29,89 448,35
PORFIX Stropné viozka di. 500xv.200x$.250mm,
8 15953340810 spotreba:6,67ks/m2 ks 835,000 2,56 2 137,60
Podporna konstrukcia stropov vysky do 4 m pre zatazenie do
9 |411354173.S 12 kPa zhotovenie m2 164,000 9,05 1484,20
Podporna konstrukcia stropov vysky do 4 m pre zatazenie do
#+1411354174.S 12 kPa odstranenie m2 164,000 2,12 347,68
Vystuz stropov doskovych, tramovych,
#Ht1411361821.8  |vloZkovych,konzolovych alebo balkénovych, 10505 t 0,700 1 844,84 1291,39
##)417321313.8 | Beton stuzujucich pasov a vencov Zelezovy tr. C 16/20 m3 5,684 102,84 584,54
Debnenie bo¢nic stuzujlcich pasov a vencov vratane vzpier
##4(417351115.S  |zhotovenie m2 60,632 8,20 497,18
Debnenie boénic stuzujlcich pasov a vencov vratane vzpier
#H|1417351116.S  |odstranenie m2 60,632 3,45 209,18
Vystuz stuZujlcich pasov a vencov z betonarskej ocele e
##H:|417361821.S  |10505 £ 0,853 1454,06 1240,31
Montaz obkladu beténovych konstrukcii vykonany sticasne s
#HH1417391151.8 beténovanim extrudovanym polystyrénom m2 16,138 3,22 51,96
Doska XPS STYRODUR 2800 C hr. 20 mm, zateplenie
#4# | 283750000400 |soklov, suterénov, podlah, ISOVER m2 16,945 528 89,47
9 Ostatné konstrukcie a prace-buaranie 2 947,34
Montaz leSenia lahkého pracovného radového s podlahami
##|941941031.S  |Sirky od 0,80 do 1,00 m, vy$ky do 10 m m2 150,000 2,00 300,00
Priplatok za prvy a kazdy d'alsi i zacaty mesiac pouzitia
le$enia lahkého pracovného radového s podlahami §irky od
##£1941941191.S  |0,80 do 1,00 m, vy8ky do 10 m m2 52,500 1,27 66,68
DemontaZ leSenia lahkého pracovného radového s
#HH£1941941831.8 podlahami $irky nad 0,80 do 1,00 m, vySky do 10 m m2 150,000 1,53 229,50
Odvoz na skladku, demontovanych konstrukcii
#H:(979087017.S  |azbestocementovych do 5000m t 9,094 22,75 206,89

STAVPOT, s.r.¢







